

Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
в МБОУ «СОШ№6 г.Шали»

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика (дорожной карты) введения ФГОС	Апрель 2018 г.	Утверждение Плана–графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО	Директор Гаплаева З.В. зам.директора Абдурашидова Р.И.
1.2.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования	Апрель-май, 2018г.	ООП СОО	Рабочая группа
1.3.	Разработка и утверждение муниципальных моделей взаимодействия ОО по организации внеурочной деятельности	Май-август, 2018г.	Наличие муниципальных моделей внеурочной деятельности	Зам. директора по ВР
2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1.	Создание рабочей группы по вопросам внедрения ФГОС СОО	апрель 2018г.	Наличие приказа о создании рабочей группы	Зам директора по УВР Абдурашидова Р.И.
2.2.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО	Апрель 2018 г	Отчет динамики готовности ОО к введению ФГОС СОО	Зам директора по УВР.
3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1.	Изучение федеральных, региональных методических рекомендаций по разработке	Постоянно	Методические рекомендации по разработке ООП СОО	Зам. директора по УВР, руководители ШМО

	ООП на основе требований ФГОС СОО			
3.2.	Доведение федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОО и учителей 10-11 классов по вопросам реализации программ среднего общего образования (в соответствии с ФГОС СОО)	Постоянно	Методические рекомендации по вопросам реализации программ среднего общего образования Проекты рабочих программы по предметам	Зам. директора по УВР, руководители ШМО
3.3.	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Постоянно	Процент обеспеченности фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой	Директор Библиотекарь
3.4.	Разработка учебных программ по внеурочной деятельности	Май, 2018 г.	Наличие программ	Зам директора по ВР.

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

4.1.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров по ФГОС СОО	По графику	Приказ об утверждении плана-графика подготовки руководящих и педагогических работников Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	Зам директора по УВР, руководители ШМО
4.2.	Участие в республиканских и муниципальных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС СОО	постоянно	В соответствии с планом работы	Зам директора по УВР, руководители ШМО
4.3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, проф.	Апрель -май 2018 г.	Утвержденные инструкции работников общего образования	Зам директора по УВР, руководители МО

	стандартом должностных инструкций			
5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
5.1.	Размещение на сайте дорожной карты введения ФГОС СОО		Раздел на сайте по сопровождению введения ФГОС СОО	Зам директора отв за сайт
5.2.	Участие в сети Интернет в сообществе работников образования по проблемам введения ФГОС СОО	Постоянно	Действующий форум работников образования о обсуждению проблем введения ФГОС СОО	Зам директора по УВР, руководители МО
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
6.1.	Формирование муниципального бюджета в условиях введения ФГОС СОО		Муниципальное задание	Директор
7. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС				
7.1.	Обеспечение учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием в рамках Комплекса мер модернизации региональной образовательной системы УР	Ежегодно	Ежегодные отчеты по исполнению	По приказу
7.2.	Разработка части Основной образовательной программы и локальных актов, становящихся требованиями к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса.	Апрель - август, 2018г.	Наличие основной образовательной программы, локальных актов ОУ	Администрация, председатели ШМО