

**План деятельности группы  
по разработке основной образовательной программы среднего общего образования  
внедрения ФГОС МБОУ «СОШ №6 г.Шали»**

№ п/п	Направления проектирования, соответствующие структурным компонентам образовательной программы	Сроки и формы проектирования	ответственные	Сроки и формы обсуждения промежуточных и конечных результатов
1	Проектирование пояснительной записки	До 01.04.2018 года аналитическая площадка	Зам.директора по УВР – Абдурашидова Р.И.	
2	Определение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО	До 01.06.2018 дискуссионная площадка	Зам.директора по УВР – Абдурашидова Р.И., учителя-предметники	Педагогический совет
3	Разработка учебного плана среднего общего образования	До 01.08.2018 года анализ документов	Зам.директора по УВР – Абдурашидова Р.И.	Методический совет
4	Отбор и разработка программ учебных предметов	До 01.06.2018 года экспертная деятельность	Учителя-предметники	Заседания МО
5	Создание программы формирования УУД	До 01.06.2018 года аналитическая площадка до 01.05.2018 года	Зам.директора по УВР – Абдурашидова Р.И., учителя-предметники	Методический совет
6	Проектирование программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся	До 01.05.2018 года аналитическая площадка	Хаджимурадов А-Х.А., классные руководители 10-11 классов	Педагогический совет
7	Создание программы формирования здорового образа жизни	До 01.05.2018 года аналитическая площадка	Саламова Э.Г. – зам.директора по ВР	Педагогический совет
8	Разработка программы психолого-педагогического сопровождения, коррекционной работы	До 01.06.2018 года аналитическая площадка	Сулейманова Э.А.	Педагогический совет
9	Создание системы оценки достижения планируемых результатов	До 01.07.2018 года моделирование в малых группах	Зам.директора по УВР – Абдурашидова Р.И., Руководители РМО	Педагогический совет

10	Разработка модели мониторинга готовности МБОУ «СОШ № 6 г.Шали» к введению ООП СОО ФГОС	До 01.05.2018 года	Зам.директора по УВР – Абдурашидова Р.И.	Педагогический совет
11	Программа обеспечения обучения на основе индивидуальных образовательных маршрутов	До 01.05.2018 года аналитическая площадка	Зам.директора по УВР – Абдурашидова Р.И., Руководители РМО	Педагогический совет 05.2018
12	Разработка модели внеурочной деятельности	До 01.07.2018 года аналитическая площадка	Гаплаева Т.В.	Педагогический совет
13	Программа исследовательской и проектной деятельности	До 01.08.2018 аналитическая площадка	директор, учителя предметники	Педагогический совет